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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  

 

Целью курса «Управление проектами» является получение как базовых 

теоретических знаний об управлении проектами, так и практических навыков, 

необходимых для эффективной работы в проектах. Содержание дисциплины определяется 

наиболее авторитетными источниками знаний по управлению проектами, признанными в 

современной мировой и российской практике. 
Задачами дисциплины является получение знаний о современной методологии 

управления проектами в нескольких аспектах: 1) с точки зрения современной методологии 

управления проектами; 2) в аспекте использования стандартов в области управления 

проектами; 3) с точки зрения существующих инструментов по управлению проектами. 
Учебный курс формирует у студентов универсальные компетенции. В результате 

студент будет способен принимать участие в работе команд, занимающихся управлением 

проектами; уметь использовать существующие стандарты в этой области; собирать 

информацию из различных профессиональных источников; применять современный 

инструментарий по управлению проектами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Управление проектами» входит в базовую часть дисциплин 

программы бакалавриата. 

Дисциплина «Управление проектами» базируется на курсах математики, психология 

и философия. Данная дисциплина имеет логические и содержательно-методические 

взаимосвязи с другими частями ОПОП, а именно с курсами, относящимися к базовой 

части обязательных дисциплин профессионального цикла (Организация и планирование 

производства, Технологическая (проектно-технологическая) практика 1 и 2) и 

преддипломной практикой. 

Общая трудоемкость курса - 2 зачетных единицы. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций:  

универсальные компетенции (УК): УК-2. 

- способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

I2.1 Формулирует проблему, решение которой напрямую связано с  достижением цели 

проекта 

I2.2 Определяет круг задач, необходимых для реализации проекта, 

последовательность и оптимальные способы  их  решения. 

I3.2 Развиты навыки решения задач профессиональной деятельности с учетом 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• особенности проектного подхода к управлению и отличия такого управления от 

регулярного менеджмента; 

• основные принципы управления проектами; 

• процессы управления проектами, входные ресурсы и результаты каждого процесса; 

• основные проблемы, препятствующие успешному управлению проектами, и пути их 

разрешения; 

Уметь: 



4 

 

• ставить цели и задачи на каждом этапе реализации проекта; 

• оценивать результаты реализации проектов и фаз управления ими; 

• формировать шаблоны документов, необходимых для управления проектом на 

разных фазах; 

• использовать адекватные задачам управления проектами программные продукты; 

Владеть: 

• навыками планирования проекта; 

• методами оценки эффективности проекта; 

• навыками сетевого анализа, календарного планирования, контроля хода реализации 

проекта; 

• основными подходами к разрешению конфликтов при управлении проектами и 

методами эффективных коммуникаций. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

   4 

Аудиторные занятия (всего) 40/1,1    40/1,1 

В том числе:      

Лекции 20/0,55    20/0,55 

Практические занятия (ПЗ) 20/0,55    20/0,55 

Лабораторные работы      

КСР      

Самостоятельная работа (всего) 32/0,9    32/0,9 

В том числе:      

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат (при наличии)      

Другие виды самостоятельной работы      

Подготовка докладов по темам, 

решение задач, подготовка к зачету 
32/0,9    32/0,9 

Вид промежуточной аттестации: зачет Зачет    Зачет 

Вид итоговой аттестации:       

Общая трудоемкость:                       часы 
 

зачетные единицы 

72    72 

2    2 

Примечание: Контактная работа с бакалавром включает аудиторную нагрузку (40ч). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Управление проектами» – это самостоятельная дисциплина, 

предметом которой является процесс организации и управления работами по реализации 

проектов. Для успешного исполнения профессиональных обязанностей в условиях 

рыночной экономики менеджеры организаций должны владеть навыками управления 

проектами и создавать организационно-экономические условия для наилучшего 

использования техники, трудовых и материальных ресурсов, повышения эффективности 

производства и роста ее конкурентоспособности. Для этого в рамках курса 

рассматриваются: 

 – сущность, принципы и функции управления проектами; 

 – формы и методы организации работ по реализации и управлению проектами;  

– методы технико-экономических обоснований инвестиционных и инновационных 
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проектов и методики оценки их эффективности.  

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля).  

 

Тема 1. Методология управления проектами  

1.1. Проекты как объекты управления  

1.2. Портфель, программа и проект  

1.3. Заинтересованные стороны проекта 

1.4. Организационные структуры проекта  

1.5. Проекты и стратегическое планирование 

Тема 2. Стандарты управления проектами  

2.1. Обзор основных стандартов управления проектами  

2.2. Стандарт управления проектами PMBOK  

2.2.1. Процессы проекта и их взаимодействие  

2.2.2. Группа процессов инициации  

2.2.3. Группа процессов планирования 

2.2.4. Группа процессов мониторинга и контроля  

2.2.5. Группа процессов исполнения  

2.2.6. Группа процессов закрытия проекта  

Тема 3. Инструменты управления проектами  

3.1. Проектный анализ  

3.1.1. Управление инвестициями и проектный анализ  

3.1.2. Инвестиционный проект и его жизненный цикл  

3.1.3. Комплексное исследование проекта  

3.1.4. Инструментарий анализа инвестиционных проектов  

3.1.5. Система финансового анализа эффективности проекта  

3.1.6. Анализ проектных рисков  

3.2. Методы отбора проектов  

3.3. Иерархическая структура работ (ИСР)  

3.4. Метод критического пути  

3.4.1. Управление временем проекта  

3.4.2. Цели и условия применения метода критического пути  

3.4.3 Алгоритм метода критического пути  

3.5. Бизнес-проектирование и бизнес-план  

3.5.1. Бизнес-проектирование  

3.5.2. Бизнес-план проекта  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

Курс «Управление проектами» является основой для изучения следующих 

дисциплин профессионального цикла: 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№ № разделов и тем данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

(вписываются разработчиком) 

1. Организация и планирование 

производства  

Р1 Р2 Р3 Р4 Р5   

2. Технологическая (проектно-

технологическая) практика 1  

Р1 Р2 Р3 Р4    

3. Технологическая (проектно-

технологическая) практика 2 

Р1 Р2 Р3 Р4    

4. Преддипломная практика Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6  
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5.3. Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Наименование темы 
Виды занятий в часах 

Лекц. 
Практ. 
зан. 

Лаб КСР СРС Всего 

1. 
Т.1. Методология управления 

проектами  
2 2   4 8 

2. 
Т.2. Стандарты управления 

проектами 
4 4   6 14 

3. 
Т.3. Инструменты управления 

проектами 
14 14   22 50 

 Итого: 20 20   32 72 

 

6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

№ 

п/п 
№ раздела и темы 

дисциплины 

Наименование семинаров, 

практических и лабораторных 

работ 

Трудо-

емкость 
(часы) 

Оценочные 

средства 

Форми-

руемые 

компетен

ции 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Т. 1. Методология 

управления 

проектами 

 

Пз. 1. Проекты как объекты управления. 

Портфель, программа и проект. 

Заинтересованные стороны проекта. 

Организационные структуры проекта. 

Проекты и стратегическое планирование. 

2 

Письменный и 

устный текущий 

контроль 
УК-2 

 

2. 

Т. 2. Стандарты 

управления 

проектами  

 

Пз.2. Обзор основных стандартов 

управления проектами. Стандарт 

управления проектами PMBOK.  
2 

Письменный и 

устный текущий 

контроль 

УК-2 

3. 

Пз.3. Стандарт управления проектами 

PMBOK. Процессы проекта и их 

взаимодействие. Группа процессов 

инициации. Группа процессов 

планирования. Группа процессов 

мониторинга и контроля. Группа 

процессов исполнения. Группа процессов 

закрытия проекта. 

2 

Письменный и 

устный текущий 

контроль 

УК-2 

4. 

Т. 3. Инструменты 

управления 

проектами 

 

Пз.4. Проектный анализ. Управление 

инвестициями и проектный анализ. 

Инвестиционный проект и его жизненный 

цикл. Комплексное исследование проекта. 

Инструментарий анализа инвестиционных 

проектов. Система финансового анализа 

эффективности проекта. Анализ 

проектных рисков. 

2 

Письменный и 

устный текущий 

контроль 

УК-2 

5. Пз. 5. Методы отбора проектов 2 
Письменный и 

устный текущий 

контроль 

УК-2 

6. Пз. 6. Иерархическая структура работ 2 
Письменный и 

устный текущий 

контроль 

УК-2 

7. 

Пз. 7. Метод критического пути. 

Управление временем проекта. Цели и 

условия применения метода критического 

пути.  

2 

Письменный и 

устный текущий 

контроль 

УК-2 

8. 
Пз. 8. Метод критического пути. 

Алгоритм метода критического пути. 
2 

Письменный и 

устный текущий 

контроль 

УК-2 

9. 
Пз. 9. Бизнес-проектирование и бизнес-

план. Бизнес-проектирование.  
2 

Письменный и 

устный текущий 

контроль 

УК-2 

10. Пз. 10. Бизнес-проектирование и 2 Письменный и УК-2 
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бизнес-план. Бизнес-план проекта. устный текущий 

контроль 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ 

нед. 

Тема Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая 

литература 

Колич

ество 

часов  

1 Т.1. Работа с учебником, 

справочной 

литературой, 

первоисточниками, 

конспектом. 

Повторение и углубленное 

изучение учебного 

материала лекции, ПЗ с 

использованием 

литературы, Интернет - 

ресурсов 

Источники 1-5 из 

основной и 1-3 из 

дополнительной 

литературы; 

Самостоятельный поиск 

литературы на 

образовательных ресурсах, 

доступные по логину и 

паролю, предоставляемым 

Научной библиотекой 

ИГУ  

2 

2-4 Т.2. 4 

5-18 Т.3. 

14 

 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа бакалавров – индивидуальная учебная деятельность, 

осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя (научного 

руководителя (консультанта)), в ходе которой бакалавр активно воспринимает, 

осмысливает полученную информацию, решает теоретические и практические задачи. В 

процессе проведения самостоятельной работы формируется компетенция УК-2. 

 

Примеры заданий для самостоятельного выполнения. 

Задание 1.  

Вам надо перевезти оборудование из Абу-Даби в Тобольск. Водным путем, так как 

оборудование не габаритное. У вас есть список работ. Определите плановый срок 

доставки оборудования, и определите, какие работы являются критичными.  

 
Номер 

этапа Продолжительность (дни) Предшественники 

1 2 нет  

2 35 нет  

3 15 1,2 

4 4 1,2 

5 7 1,2 

6 5 1,2 

7 7 1,2 

8 8 1,2 

9 3 6 

10 4 8 

11 2 9,10 

12 2 11 

13 5 4 

14 4 5 

15 2 13,14 
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Задание 2.  

 

 

 

 

 

Задание: 
1. Построить сетевой график. 

2. Определить загрузку ресурсов базовую (без ограничения количества). 

3. Распределить работы ресурсов с учетом ограничения максимального количества  ресурсов 

(4 единицы ресурса в 1 день). 

4. Привлечение дополнительной единицы ресурса стоит 5 у.е., а один дополнительный день 

для проекта стоит 10 у.е. Определить, что в данном случае выгоднее: привлекать на какие-

то работы дополни тельные ресурсы (и если да, то на какие). 

 

Контроль самостоятельной работы проводится на практических занятиях по 

окончании Т.1, Т.2, Т.3. 

 

16 1 12,15 

17 2 1,2 

18 4 16,17 

19 4 7,18 

20 1 16 

21 1 20 

22 2 21 

23 7 3 

24 4 23,22,19  

25 2 24 

26 4 25 

27 5 26 

28 7 26 

29 5 28,27 

30 4 29 

31 7 30 

Номер работы Предшественники Продолжительность Количество ресурса  Х 

1 0 2 2 

2 0 3 2 

3 1 3 2 

4 1,2 1 3 

5 2 3 1 

6 3,4 2 3 

7 5 2 3 

8 6,7 4 2 

9 7 1 3 

10 8,9 3 2 
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7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии) 

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ 

Раздел I. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

Тема 1. Управление проектами: основные понятия Понятия «проект» и 

«управление проектами». Методология управления проектами. Стандарты управления 

проектами. 

Тема 2. Внешняя и внутренняя среда проекта. Проект как система. Системный 

подход к управлению проектами. Цели проекта. Требования к проекту. Окружение 

проекта. Участники проекта. Жизненный цикл проекта. Структура проекта.  

Тема 3. Экономические аспекты проекта. Классификация проектов по критериям 

менеджера и экономиста. Экономическая модель проекта.  

Тема 4. Правовые формы организации бизнеса и разработка проектов. Правовые 

формы институционализации предпринимателей. Договорное регулирование проектной 

деятельности. Договоры коммерческой концессии и франчайзинга. Договоры простого 

товарищества и о совместной деятельности. Современные организационно-правовые 

формы реализации венчурных инвестиционных проектов в России. 

Раздел II. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Тема 5. Эффект и эффективность реализации проекта. Эффекты и индикаторы 

успешности реализации проекта. Эффективность реализации проекта и ее виды. Оценка 

экономической эффективности проекта: общие подходы. Основные методы 

инвестиционных расчетов.  

Тема 6. Управление проектными рисками.  Понятие риска и неопределенности. 

Классификация проектных рисков. Система управления проектными рисками. Основные 

подходы к оценке риска. Методы управления рисками.  

Тема 7. Планирование проекта. Иерархическая структура работ. Основные задачи 

планирования проекта. Иерархическая структура работ проекта.  

Тема 8. Сетевой анализ и календарное планирование проекта. Функции сетевого 

анализа в планировании проекта. Анализ критического пути. Определение длительности 

проекта при неопределенном времени выполнения операций. Распределение ресурсов. 

Разработка расписания проекта. 

Тема 9. Формирование финансовых ресурсов проекта. Оценка стоимости проекта. 

Планирование затрат по проекту (бюджетирование). Финансирование за счет выпуска 

акций. Долгосрочное долговое финансирование. Другие источники финансирования 

проектов. Контроль выполнения плана и условий финансирования. 

Раздел III. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА 

Тема 10. Управление коммуникациями проекта Роль коммуникаций в проекте. 

Планирование управления коммуникациями. Коммуникационные технологии. 

Управление ожиданиями стейкхолдеров проекта. Конфликты и их разрешение. 

Тема 11. Контроль реализации проекта. Управление изменениями. Контроль при 

реализации проекта. Мониторинг проекта. Управление изменениями. Управление 

конфигурацией.  

Тема 12. Управление качеством проекта. Понятие качества и его применение в 

проектах. Планирование качества. Обеспечение качества проекта. Контроль качества 

проекта. 

Тема 13. Логистика проекта и управление контрактами. Типы контрактов в 

проектной деятельности. Организация подрядных торгов. Управление закупками проекта.  

Раздел IV. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА 

Тема 14. Закрытие проекта. Основные процедуры.  Фаза завершения проекта. 

Закрытие контрактов проекта. Постаудит проекта. Основные программные продукты в 

управлении проектами. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

а) основная литература  

1. Хелдман, Ким. Профессиональное управление проектом [Электронный ресурс] / К. 

Хелдман. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 517 с. - ISBN 978-5-9963-1412-6  

2. Грей, Клиффорд Ф. Управление проектами : учебник: пер. с англ. / К. Ф. Грей, Э. У. 

Ларсон. - 3-е изд., полн. перераб. 

3. Ципес, Г. Л. Проекты и управление проектами в современной компании : учеб. 

пособие / Г. Л. Ципес, А. С. Товбс.  

4. Лапыгин, Юрий Николаевич.  Бизнес-план: стратегии и тактика развития компании 

[Текст]: практ. пособие / Ю. Н. Лапыгин, Д. Ю. Лапыгин. - М. : Омега-Л, 2007. - 350 с.; 20 

см. - (Организация и планирование бизнеса). - ISBN 5-370-00045-х. - ISBN 978-5-370-

00045-4 (50 экз.) 

5. Сироткин, С. А. Экономическая оценка инвестиционных проектов [Текст] : учебник 

/ С. А. Сироткин, Н. Р. Кельчевская. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 312 с. ; нет. - Режим доступа: ЭБС "Руконт". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-

238-01944-4 http://rucont.ru/efd/189962 

 

б) дополнительная литература  

1.  Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: электрон. учебник / Е. Н. 

Симунин [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-DA): 

зв. ; 19 см. - Систем. требования: ПК с процессором Pentium ; операц. система Windows 95 

и выше ; CD-привод ; звуковая карта 16-bit ; колонки ; наушники ; мышь (Дефектов нет). - 

Загл. с контейнера. - ISBN 978-5-406-00106-6 (в кор.)  

2. Кожухар, Владимир Макарович. Инновационный менеджмент [Текст]: учеб. 

пособие / В. М. Кожухар. - М. : Дашков и К', 2012. - 291 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 289-291. 

-ISBN 978-5-394-01047-7 (15 экз.) 

3. Производственный менеджмент. Теория и практика [Текст] : учеб. для бакалавров: 

учеб. для студ. вузов, обуч. по направл. подгот. 080200 "Менеджмент" (квалификация 

(степень) бакалавр) / И. Н. Иванов [и др.] ; под ред. И. Н. Иванова ; Гос. ун-т упр. - М. : 

Юрайт, 2015. - 574 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 

572-574. - ISBN 978-5-9916-3647-6  (20 экз.) 

 

 

в) программное обеспечение  

1. Microsoft PowerPoint 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Поисковые системы Google, Yandex. 

2. Электронные ресурсы доступные по логину и паролю, предоставляемые Научной 

библиотекой ИГУ. 

3. Научная электронная библиотека www.eLibrary.ru (доступ к полным текстам ряда 

научных журналов с 2007 по настоящее время) 

4. Книгафонд - библиотека онлайн чтения. www.knigafund.ru  

5. ЭБС "Издательство Лань" http://e.lanbook.com/  

Интернет источники: 

Электронные версии журналов, различные научные и научно-популярные сайты по 

актуальным проблемам организации и планирования производства, экономики, 

менеджмента, маркетинга, бизнес-планирования, логистике и т.п.  

http://library.buk.irk.ru/cgi-bin/irbis32r_81/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=CD&P21DBN=CD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%2C%20%D0%9A%D0%B8%D0%BC
http://library.buk.irk.ru/cgi-bin/irbis32r_81/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BSIB&P21DBN=BSIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%2C%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%20%D0%A4%2E
http://library.buk.irk.ru/cgi-bin/irbis32r_81/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BSIB&P21DBN=BSIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A6%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%81%2C%20%D0%93%2E%20%D0%9B%2E
http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELEC&P21DBN=ELEC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%A1%2E%20%D0%90%2E
http://rucont.ru/efd/189962
http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.elibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
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Бизнес-портал AUP.Ru - Электронная библиотека деловой литературы и документов:  
www.aup.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  

Использование демонстрационного оборудования. Компьютерные презентации, 

обучающие фильмы.  

Чтение лекций сопровождается демонстрацией информации (мультимедийный 

проектор, офисное оборудование для оперативного размножения иллюстративного и 

раздаточного лекционного материалов).  

 

10. Образовательные технологии: 

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

1. Лекция Вводная лекция, информационная лекция, лекция с 

элементами дискуссии, интерактивная лекция 

(лекция диалог), информационная лекция с 

элементами обратной связи, информационная лекция 

с элементами проблемных ситуаций. 

2. Практическое занятие Занятие – решение задач и ситуационных задач 

(кейсов), деловые игры, выступления с докладами по 

темам. 

 

11. Оценочные средства (ОС) 

a. Оценочные средства  текущего  контроля 

Текущий контроль осуществляется в виде письменного текущего контроля на ПЗ.1-

ПЗ.10. Текущий контроль направлен на выявление сформированности компетенции УК-2. 

Письменный текущий контроль проводится в форме теста или контрольной работы 

по изучаемым темам. 

 

b. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация направлена на проверку сформированности компетенции 

УК-2 и проводится в форме зачета. 

Форма проведения зачета – устный или письменный в виде теста. Зачет проводятся 

во время экзаменационных сессий в соответствии с расписанием. Вопросы для 

самостоятельной подготовки студентов к зачету приведены в приложении 1. 

 

Критерии 
ОЦЕНКА 

ЗАЧТЕНО НЕ ЗАЧТЕНО 

Знание 
Всесторонние 

глубокие знания 

Знание материала в 

пределах программы 

 

Отмечены пробелы 

в усвоении 

программного 

материала 

 

Не знает основное 

содержание 

дисциплины 

Понимание 

Полное понимание 

материала, приводит 

примеры, 

дополнительные 

вопросы не 

требуются 

Понимает материал, 

приводит примеры, 

но испытывает 

затруднения с 

выводами, однако 

достаточно полно 

отвечает на 

Суждения 

поверхностны, 

содержат ошибки, 

примеры не 

приводит, ответы на 

дополнительные 

вопросы 

С трудом 

формулирует свои 

мысли, не приводит 

примеры, не дает 

ответа на 

дополнительные 

вопросы 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CC4QFjADahUKEwihgZ3chIbJAhWHnHIKHaLtDZY&url=http%3A%2F%2Fwww.aup.ru%2F&usg=AFQjCNHsNzXa0KjCr5yxkptqWkIP0VvN1g&sig2=Ebs1N7G-QemRGCOMwdSAbQ&bvm=bv.106923889,d.bGQ
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дополнительные 

вопросы  

неуверенные 

Применение 

проф. 

терминологии 

Дает емкие 

определения 

основных понятий, 

корректно 

использует 

профессиональную 

терминологию 

Допускает 

неточности в 

определении 

понятий, не в полном 

объеме использует 

профессиональную 

терминологию 

Путает понятия, 

редко использует 

профессиональную 

терминологию 

Затрудняется в 

определении 

основных понятий 

дисциплины, 

некорректно 

использует 

профессиональную 

терминологию 

Соблюдение 

норм 

литературного 

языка 

Соблюдает нормы 

литературного 

языка, преобладает 

научный стиль 

изложения 

Соблюдает нормы 

литературного языка, 

допускает 

единичные ошибки  

Допускает 

множественные 

речевые ошибки при 

изложении 

материала 

Косноязычная речь 

искажает смысл 

ответа 

 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника. 

 

Разработчики:   

 

        к.ф.-м.н., доцент  Морозова Н.В. 

Программа рассмотрена на заседании кафедры общей и экспериментальной физики 

ИГУ 

«13» апреля 2020 г.  

Протокол № 6   

 

 

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 

предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
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Приложение 1 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Предпосылки перехода к управлению проектами. 

2. Особенности управления инвестиционными проектами 

3. Определение проекта и содержание понятия «инвестиционный проект» 

4. Цели проекта, их иерархия. 

5. Основные этапы и элементы проекта. 

6. Виды работ по проекту. 

7. Предварительное технико-экономическое обоснование. 

8. Основное содержание работ при формировании инвестиционного замысла. 

9. Определение потребностей и возможностей, формирующих интерес к работе над 

проектом. 

10. Разработка и обоснование альтернативных вариантов проекта. 

11. Жизнеспособность проекта. 

12. Проблемы, способные помешать осуществимости проекта. 

13. Определение основных характеристик проекта. 

14. Начальное планирование, техническое обоснование и оценка издержек проекта. 

15. Определение организационных и технологических процессов. 

16. Назначение и сущность проектного анализа. 

17. Оценка доходности, ликвидности и безопасности коммерческой идеи и предложения. 

18. Назначение и содержание инвестиционного анализа. 

19. Виды проектного анализа. 

20. Учет рисков при инвестиционном анализе. 

21. Доходность, рентабельность и окупаемость проекта. 

22. Принцип неравноценности нынешних и будущих благ. Дисконтирование. 

23. Показатели оценки доходности, рентабельности и окупаемости проекта. 

24. Ставка дисконта и учет инфляции при анализе проекта. 

25. Определение и виды эффективности инвестиционного проекта. 

26. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

27. Оценка общей эффективности и эффективности участия в проекте. 

28. Оценка эффективности проекта различными его участниками. 

29. Способы, формы и источники финансирования инвестиций. 

30. Заемное финансирование. Лизинг. 

31. Экономический анализ проекта. 

32. Финансовый анализ проекта. 

33. Проектные риски и их виды. 

34. Стратегии управления рисками. 

35. Экспертная оценка рисков. 

36. Анализ чувствительности проекта. 

37. Проверка устойчивости и оценка точки безубыточности проекта. 

38. Формализованное описание неопределенности и анализ сценариев. 

 

 


